

Lp.	Etap / zakres prac	Termin rozpoczęcia	Termin wykonania	Dokument potwierdzający	Udział w wynagrodzeniu
1.	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz przedstawienie wstępnych założeń projektowych i rozwiązań funkcjonalno-technicznych	od dnia podpisania umowy	do 31.08.2026 r.	Protokół odbioru częściowego	0%
2.	Wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego wraz z projektami technicznymi/wykonawczymi, przedmiaru robót, informacji BIOZ (jeżeli wymagana), STWiORB, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane	01.09.2026 r.	do 16.11.2026 r.	Protokół Odbioru Końcowego	100%