

PWiK Szczecinek rozpoczyna płukanie sieci wodociągowej



Prace konserwacyjno - eksploatacyjne na sieci wodociągowej potrwać od 10.03.2025 r. do 20.06.2025 r.

W związku z działaniami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku **może występować** lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. **Za powyższe utrudnienia przepraszamy.**

HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ m. SZCZECINKA:

- **I Etap - od dnia 10.03.2025 r. do dnia 14.03.2025 r. :** Bugno, Koszalińska do Kołobrzesckiej, Kołobrzescka, Osiedle Kołobrzescka, Koszalińska, Osiedle Koszalińska, Polna;
- **II Etap - od dnia 17.03.2025 r. do dnia 21.03.2025 r.:** Mierostawskiego, Kościuszki od Mierostawskiego do Myśliwskiej, Myśliwska, Kręta, Nowa, Lelewela, Kilińskiego, Głowackiego, Kościuszki od Myśliwskiej do Derdowskiego, Kosińskiego, Wileńska, Derdowskiego, Krakowska;

- **III Etap - od dnia 24.03.2025 r. do dnia 28.03.2025 r.:** Grunwaldzka, Malborska, Gotycka, Mazurska, Warmińska, Królowej Jadwigi, Witolda, Zawiszy, Pułaskiego, Ziemowita, Jagiełły, Lwowska, Kościuszki od Derdowskiego do Jagiełły;
- **IV Etap - od dnia 31.03.2025 r. do dnia 11.04.2025 r.:** Polna od Kołobrzeszkiej do Karlińskiej, Osiedle Zachód I, Połczyńska, Białogardzka, Barwicka, Osiedle Zachód II, Jagiełły, Budowlanych, Karlińska, Osiedle Zachód III, Osiedle Generalskie, Osiedle Trzesieka;
- **V Etap - od dnia 14.04.2025 r. do dnia 18.04.2025 r.:** 1 Maja, Wiatraczna, Koszalińska od Mierosławskiego do Bohaterów Warszawy, Kościuszki od Mierosławskiego do Bohaterów Warszawy, Zielona, Jasna, Ordon, Jeziorna, Parkowa, Junacka, Drzymały, Zamkowa, Piotra Skargi, Bohaterów Warszawy, Ogrodowa, Podwale, Szkolna, Maja od Placu Wolności do Zielonej;
- **VI Etap - od dnia 22.04.2025 r. do dnia 02.05.2025 r.:** Kaszubska, Osiedle Kaszubska, Szafera, Osiedle Rzečna, Osiedle Jana Pawła II, Szewska, Podgórna, Bartoszewskiego, Narutowicza od 1-go Maja do Lipowej /rondo/, Wodociągowa - OŚ - Rybacka, Osiedle Wodociągowa i Narutowicza, Słupska od Narutowicza do Osiedla Marcelin, Osiedle Marcelin;
- **VII Etap - od dnia 05.05.2025 r. do dnia 09.05.2025 r.:** Lipowa, Wyszyńskiego od Bartoszewskiego do Pileckiego, Winniczna, Reja, Strażacka, Sadowa, Mariacka, Wyścigowa, Powstańców Wlk., Wojska Polskiego, Emilii Plater, Rzemieśnicza, 3-go Maja, Limanowskiego, Emilii Plater do Pileckiego,

Mickiewicza od 3-go Maja do Pileckiego, Pileckiego;

- **VIII Etap - od dnia 12.05.2025 r. do dnia 16.05.2025 r.:** Cieślaka, Kopernika, Szymanowskiego, Sienkiewicza, Łódzka, Słowiańska od Kopernika do Wiejskiej, Kwiatowa, Wiejska, Moniuszki, Matusewicz, Poniatowskiego, Pomorska, Słowiańska od Wiejskiej do Armii Krajowej, IWAR, Niecała, Artyleryjska, Armii Krajowej od Nr 69 /wraz z posesją / do Słowiańskiej, Armii Krajowej od Wyszyńskiego do Słowiańskiej, Sikorskiego od Słowiańskiej do Warszawskiej;
- **IX Etap - od dnia 19.05.2025 r. do dnia 23.05.2025 r.:** Wyszyńskiego od Pileckiego do Klasztornej, Klasztorna, Mickiewicza od Pileckiego do Piłsudskiego, Kamińskiego, Matejki, Wybickiego, Mestwina, Traugutta, Piłsudskiego, Szczecińska - Osiedle Świątki, Osiedle Piłsudskiego, Toruńska, Grudziądzka, Gdańska, Poznańska, Czaplinska, Miła, Słoneczna;
- **X Etap - od dnia 26.05.2025 r. do dnia 30.05.2025 r.:** Warcisława IV od Wyszyńskiego do Warszawskiej
Zana, Chodkiewicza, Chełmińska, Kamienna, Osiedle Warszawsko Chełmińskie, Marii Skłodowskiej, Warszawska, Warcisława IV od Warszawskiej do Sikorskiego, Przemysłowa, Wiśniowa, Drahimska, Kanałowa, Dworcowa;
- **XI Etap - od dnia 02.06.2025 r. do dnia 06.06.2025 r.:** Pilska od wiaduktu do Waryńskiego, Waryńskiego, Pilska od Waryńskiego do Cisowej, Osiedle Pilska, Pilska od Cisowej do Pilska 30 / RDP /Pilska 30 cała baza, Osiedle Raciborki - do Świątek,

- **XII Etap - od dnia 09.06.2025 r. do dnia 20.06.2025 r.:** Brzostowo, Lipnica, Godzimirz, Czarnobór, Mysia Wyspa, Gwda Wielka, Gwda Mała;

- [Share: Facebook](#)
- [Print](#)
- [PDF](#)

[Pozostałe aktualności](#)

[Archiwum](#)