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ETAP I : przygotowanie projektu związanego z 

pracami ziemnymi

 ETAP II: przygotowanie dokumentacji 

środowiskowej i projektu budowlanego (3 

elementy)
złożenie oferty na wykonanie dokumentacji 

etapu II
otrzymanie zlecenia na wykonanie dokumentacji 

etapu II

przygotowanie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia i wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach
złożenie wniosku do Urzędu Gminy
konsultacje w PISanitarnym oraz RDOŚ
wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach
uprawomocnienie się decyzji

przygotowanie dokumentacji wymaganej przy 

planowanej wycince drzew i krzewów
złożenie wniosku do Urzędu Gminy
wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (o ile jest 

wymagane)
przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę

przygotowanie mapek poglądowych jako 

załączników do wniosku
złożenie wniosku do Urzędu Gminy
wydanie pozwolenia na budowę
uprawomocnienie się decyzji
ETAP III: wykonanie projektu
postępowanie przetargowe
złożenie oferty na wykonanie projektu  
otrzymanie zlecenia
prace przygotowawcze
prace ziemne związane z przygotowaniem profilu 

stoku
projekt instalacji elektrycznej
wysiew trawy
wycinka drzew, wywóz drewna
instalacja wodociągowa i drenażowa, 

nawiezienie kamienia, podłączenie do kanalizacji 

ogólnospławnej, wykonanie studni (zbiornika 

przeciwpożarowego)
instalacja elektryczna
umiejscowienie podpór wyciągu

budowa infrastruktury stoku, kasa, kontenery, 

sanitariaty wypożyczalnia itd. (w zależności od 

potrzeb zamawiającego)
montaż wyciągu narciarskiego

testy wyciągu narciarskiego i odbiory techniczne

wydanie pozwolenia na użytkowanie



2018
15 tydz 16 tydz 17 tydz 18 tydz 19 tydz 20 tydz 21 tydz 22 tydz 23 tydz 24 tydz 25 tydz 26 tydz 27 tydz 28 tydz 29 tydz 30 tydz 31 tydz 32 tydz 33 tydz 34 tydz 35 tydz 36 tydz 37 tydz 38 tydz 39 tydz 40 tydz 41 tydz 42 tydz 43 tydz 44 tydz 45 tydz 46 tydz


