Ochrona ludnosci
i obrona cywilna

Zatqcznik nr 2 do Umowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Etap / zakres prac Termin rozpoczecia [Termin wykonania Dokument potwierdzajacy |Udziat w wynagrodzeniu

Wykonanie inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej,
opracowanie ekspertyzy stanu od dnia podpisania

technicznego obiektu oraz przedstawienie umowy
wstepnych zatozen projektowych i
rozwigzan funkcjonalno-technicznych

do 31.07.2026 r. Protokdt odbioru czesciowego 0%

Wykonanie kompletnego Przedmiotu
Umowy, w tym projektu budowlanego
wraz z projektami
technicznymi/wykonawczymi, przedmiaru
robot, informacji BIOZ (jezeli wymagana),
STWIORB, kosztorysu inwestorskiego,
uzyskanie wszelkich wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji i innych dokumentdéw,
w tym ostatecznego pozwolenia na
budowe, jezeli jest wymagane

01.08.2026 r. do 16.11.2026 r. Protokdt Odbioru Koricowego 100%




