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1. ZAMAWIAJACY
Burmistrz Miasta Szczecinek
Urzad Miasta w Szczecinku
P1. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

2. WYKONAWCA
SNOWMAX Technology Sp. z 0. 0.
Ul. Stefana Batorego 16/7
34-300 Zywiec
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Marek Kedzior — Prezes Zarzadu Snowmax, tel. 512 431 460, e-mail: biuro@snowmax.pl

Dorota Pogoda -  Kierownik  Projektu  Snowmax, tel. 502288045, e-mail:

dorota.pogoda@snowmax.pl

3. ZAKRES DOKUMENTACJI

Na podstawie umowy nr 1.7012.15.1.2017 Spoétka SNOWMAX Technology z siedzibg w Zywcu
wykonata dokumentacj¢ projektowag niwelacji terenu dziatki 517/8 obreb 13 polozonej przy
ul. Mikotaja Reja w Szczecinku.

Dokumentacja ma stanowi¢ pierwszg cze$¢ projektu polegajacego na wykonaniu Stoku
narciarskiego wraz z potrzebng infrastruktura.

Niniejsze opracowanie zawiera:

l. Wstep

. Sprawozdanie z wykonanych otworéw geologiczno- inzynierskich wraz z kartami

otworow.

I1l.  Projekt techniczny reprofilacji terenu w ramach budowy osrodka narciarskiego.
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4. PODSUMOWANIE

Juz w poczatkowym etapie projektowania Spotka SNOWMAX Technology dokonata proby
zaplanowania czasu wykonania pelnego projektu, az do momentu oddania wyciggu narciarskiego
wraz z potrzebng infrastrukturg do uzytkowania.

W celu oszacowania czasu trwania projektu, na podstawie wilasnych do$wiadczen
opracowano wstepny zarys prac 1 okreSlono szacunkowy czas wykonania inwestycji.
W zalgczeniu przedstawiono zarys prac wraz z harmonogramem rzeczowo- czasowym.

Zakres prac obejmuije:

ETAP Il — sporzadzenie dokumentacji oraz uzyskanie stosownych decyzji, tj. decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowe, zezwolenie na wycinke drzew
I krzewow (o ile bedzie wymagane).

ETAP Il — wykonanie prac w terenie, ktére obejmuja:

e Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem profilu stoku

e \Wykonanie projektu instalacji elektrycznej

o Wysiew trawy

e  Wycinke¢ drzew oraz wywoz drewna

e Wykonanie instalacji wodociggowej i drenazowej, nawiezienie kamienia, podigczenie do
kanalizacji og6lnosptawnej, wykonanie studni (zbiornika przeciwpozarowego)

e Wykonanie instalacji elektrycznej

e Umiejscowienie podpor wyciagu

e Budowe infrastruktury stoku (kasa, kontenery, sanitariaty wypozyczalnia itd. — w zaleznosci
od potrzeb zamawiajacego)

e Montaz wyciggu narciarskiego

e \Wykonanie testow wyciagu narciarskiego i odbiory techniczne

e Wydanie pozwolenia na uzytkowanie
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5. ZALACZNIKI
1. Dokumentacja geologiczna zwigzana z wykonanymi odwiertami.
2. Dokumentacja geotechniczna zwigzana z reprofilacja terenu wraz z zatacznikami.
3. Projekt harmonogramu prac, ktoére planowane sa w kolejnych etapach wykonania

inwestycji.
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ZAYACZNIK 1
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA ZWIAZANA Z WYKONANYMI
ODWIERTAMI
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ZAL ACZNIK 2
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZWIAZANA Z REPROFILACJA
TERENU WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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ZALACZNIK 3
PROJEKT HARMONOGRAMU PRAC, KTORE PLANOWANE BEDA
W KOLEJNYCH ETAPACH INWESTYCJI
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